

新バージョンは「書いたことが全部本当」になったか？

フラットレビューで見つかった「主張はあるが動かない」機能を潰し、その主張を CI が機械で検証し続ける状態にするのが今回の改修。before は公開中の v4.16.4 と手直し前の再設計線、after は Wave 1+2（22 タスク）+ 2 ラウンドのコードレビュー修正まで通した再設計線。

結論: after は「実装された機能が本当に配線されているか」を CI が検証する状態に到達した。34 コミット・go テスト 43 パッケージ全通過・整合 23 ゲート全通過。レビューは 2 ラウンドで 6 件（うち安全に関わる重大 2 件）を摘出し、いずれも修正済みで最終判定は合格。

作成日: 2026-07-07 対象: operator（橘） branch: plan/zero-base-redesign

本レポートは派生物・正本ではない

やさしく言うと

これまでの製品は、説明書（README・仕様書）に「できます」と書いてあるのに、中を開けると配線されていない部品（= どこからも呼ばれず動かないコード）がいくつも混ざっていた。健康診断（テスト）は全部緑なのに、その緑が「実際に使う道」を通っていなかった。

今回やったのは2つ。①動かない部品を捨てるか正しく繋ぐ。②「書いたことが本当か」を機械が毎回チェックする関所（= CI ゲート）を新設する。関所は、部品が本当に繋がっているか・作業台帳に矛盾がないか・配布する実行ファイルがソースから再現できるかを見張る。

さらに、外部の目（Codex と別系統の AI）でコードレビューを2周した。すると自分の直したコードに新しい穴（秘密ファイル保護の抜け道など）が見つかり、それも全部塞いだ。「動くふりの検証では捕まらない穴」が実際に捕まった。

Q. 機能は増えた？

ほぼ増えていない。増えたのは「嘘をゼロにする」ことと「嘘を検出する関所」。約 2,100 行の死んだコードは逆に減った。

Q. 安全性は上がった？下がった？

上がった。
公開版にあった秘密ファイル誤登録ブロックを移植し、さらにレビューで見つけた2つの抜け道（引用符での回避・複数行での取りこぼし）も塞いだ。

Q. これは公開してよい状態？

レビュー判定は合格。ただし公開はまだ。手動作業（CI 設定の1点・push 判断）が残っており、それは operator 判断。

Q. どのモデルでも動く？

はい。モデル配線を Sonnet 5 世代へ更新し、7/7 で止まる Fable への依存はゼロと確認済み。

1 「主張」と「実体」の一致度 — 同じ骨格で before/after

製品の主張（README/仕様の ）が、実際に配線され動く実体と一致しているかを、4つの層で並べる。緑 = 主張と実体が一致、赤 = 主張はあるが実体が伴わない。両図は同じ4層で、差分だけを読めるようにしてある。

BEFORE — フラットレビュー前（主張と実体のズレが残る）

① 安全ガード

R01-R14
ガードレール

R15
秘密ファイル保護
(不在)

② 実装の実体

Bridge 等 ~1900 行
(到達不能)

判断カード
(呼ぶ人ゼロ)

auto-approve
(記録だけ)

③ 台帳の整合

前提 todo
のまま完了記帳

検出する関所
(なし)

④ 言行一致の検証

配線チェック
(なし)

配布物一致チェック
(なし)

緑 1 / 赤 ・ 空 8。健康診断は緑でも、その緑が実使用経路を通らない状態。

AFTER — WAVE 1+2 + レビュー修正後（主張=実体に収束）

① 安全ガード

R01-R14
ガードレール

R15
秘密ファイル保護
(移植+穴塞ぎ)

② 実装の実体

死コード削除
(-2,118 行)

判断カード =
保留と正直に明記

auto-approve =
記録のみと訂正

③ 台帳の整合

依存⇔状態
整合チェッカー

CI ゲート [20/23]
で強制

④ 言行一致の検証

配線チェック / 台帳
/ i18n 関所

配布物⇔ソース
一致ゲート [22/23]

緑 8 / 赤 0。主張は「配線が証明された機能」だけに絞られ、関所が逸脱を毎回止める。

2 何が before → after で変わったか

観点	BEFORE	AFTER	種別
秘密ファイルの git add	再設計線では素通り	Claude / Codex / Cursor のどこからでも拒否。引用符・ 複数行の回避も封鎖	安全↑
「完了」の定義	部品単体テストが通れば完了記帳できた	本体に配線 + 台帳無矛盾 + 配布物一致で初めて完了	整合↑
死んだコード	Bridge 等 約 2,100 行が到達不能で残存	削除。 設計知見は仕様書へ翻訳記録	引き算
auto-approve の看板	機能があるように読める (実際は記録のみ)	「承認は省略されない」 と正直に訂正	言行一致
非エンジニア 3 画面	存在するが本流から孤立・案内なし	計画・作業・ 出荷の各段で自動提示	体験↑
モデル配線	旧世代 sonnet-4-6 をハードコード	Sonnet 5 世代へ更新。Fable 依存ゼロ	更新
判断カード (Decision Card)	「完了」と記帳 (実際は未配線)	「保留 (wired:no)」 と正直に明記。✅ 主張しない	正直な保留
日本語→英語 i18n の全移行	Go の 13 ファイルで英語既定契約が破綻	再発防止の関所は新設。 全移行は残 12 ファイルを Phase 106 に起票	段階返済

緑行 = 主張と実体が一致した項目。黄 (gap 行) = 正直に「保留・段階的」と表明した項目。
盛らずに現状のまま記載。

3 外部の目が捕まえた 6 件 — うち 2 件は自分の実装の安全回帰

2 系統の AI（Codex と Claude Sonnet 5）で 2 ラウンドのレビューを実施。1 ラウンド目で 6 件を摘出、全て実際にコードを抽出・実行して確認した実証拠つき。特に重大 2 件は、今回の改修で私自身が作り込んだ安全回帰だった。

重大度	指摘	検出	処置
重大	R15 が <code>git "-C" add .env</code> （フラグを引用符で囲む）で回避できた	Claude	引用符の短絡を除去 + 回避 4 形態の拒否テスト
重大	秘密読取の誤検知修正が逆に複数行文字列で <code>&& cat .env</code> を取りこぼし（見逃し）	Claude	引用符状態を行またぎ伝播 + 回帰テスト
主要	言行一致の関所が <code>https://</code> を含む行で自己無効化しうる	Claude	引用符認識のコメント除去に置換
主要	削除した部品を叩く孤児テストが残存	Claude	孤児テスト・fixture を削除
中	配線した通知フックが必須引数欠落で実は動かない	Codex	既定パス解決 + 実行テスト追加
中	作業用フォルダのポインタが誤って追跡対象に混入	Codex	追跡から除去

2 ラウンド目の再レビュー判定は APPROVE（6 件全解消・新たな回帰なし・全て実証検証済み）。

VERDICT

判定: レビュー合格。ただし公開はもう一手 operator 判断が要る

after は「主張=実体」に収束し、それを 23 個の CI ゲートが毎回検証する状態に到達した。go テスト 43 パッケージ・整合ゲート全通過。2 系統 AI レビュー 2 ラウンドで重大 2 件を含む 6 件を摘出・全修正。

コード面の品質判定は合格。次は公開（push / 配布）に関わる手動判断だけが残る。

正直な但し書き（未確定・operator 判断待ち）

- **公開はまだ**。34 コミットはローカル commit のみで、push はしていない。
- **CI 設定の手動パッチが 1 点未適用**。配布物一致ゲートを CI 上でも緑にするには、保護されたワークフロー設定を `-trimpath` ビルドに揃える手直しが要る（ローカルは緑）。保護対象のため AI からは変更できず、手動作業。
- **Slack 送信は現状できない**。送信用の連携（Hermes）がセッション中に切断された。この PDF は直接お渡しする。
- **i18n は段階返済**。関所（新規違反の防止）は入ったが、既存の日本語直書き 12 ファイルの移行は Phase 106 として別途。
- **判断カードは保留**。「人間は判断だけ」の体験の心臓部だが、今回は配線せず正直に保留と記帳した。次段で配線予定。

SSOT 出典

- `G0D_plans.md`（local-only 正本）§4 戦略ステージ S0-S5 / §5 判断台帳 DP-1 / §7 安定稼働基準 / §8 手動アクション M1-M5
- `Plans.md` Phase 104（P0・10 タスク） / Phase 105（P1・12 タスク） / Phase 106（i18n follow-up）
- `.claude/memory/decisions.md` D57（redesign 条件付き本流化 GO、確信度 high）
- `docs/flat-review-2026-07-05-closeout.md`（25 findings closeout: fixed 24 / waived 1 / 未処理 0）
- レビュー修正コミット: `bd877d02`（Codex findings） / `7aa11634`（Claude 重大・主要） / `fad2ce4f`（孤児 fixture）

分析方法・制約

- 数値は redesign worktree（branch plan/zero-base-redesign, HEAD 以降）での実測: 34 コミット・go test 43 パッケージ・削除 -2,118 行・整合 23 ゲート。
- レビューは Codex（adversarial-review）と Claude Sonnet 5 の 2 系統・2 ラウンド。findings は各レビュアーが関数抽出・実行で実証済み。Lead が独立に再確認して修正。
- 制約: 公開版 CI 上での配布物一致ゲートは手動パッチ未適用のため未検証（ローカルのみ緑）。

本レポートは判断材料の派生物であり、正本ではない。正本は上記 SSOT 各ファイル。